
иотКомитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»





ГъэсэныгъэмкІэ икомитет Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» и Администрацие

Муниципальнэ бюджетнэ общеобразовательнэ учреждениеу «Гурыт еджапІэу № 16»

385003, Адыгэ Республикэм, кь. Мыекъуапэ, ур. Кировыр, 130 тел.: (8772) 52-10-06, e-mail: ostrovv16@yandex.ru

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по обеспечению ведения образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам - участника мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(Утверждена приказом № <u>75</u> от «<u>1</u> » <u>авцияа</u> 2019 г.)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

No॒	Мероприятия	Сроки
n/n		
1.	Организация изучения ФГОС ОВЗ членами совета,	постоянно
	педагогическим коллективом школы.	
	Формирование банка нормативно-правовых документов	
	федерального, регионального, муниципального уровней,	
	регламентирующих введение и реализацию ФГОС OB3	
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению	Апрель 2020
	ΦΓOC OB3	
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий	до февраля 2020
	коллектива школы и отвечающего за информационное,	
	научно-методическое сопровождение процесса	
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС OB3	Февраль 2020

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ «СШ №16»

No	реоеление изменении и оополнении в ооразовательную систему Л	
п/п.	Мероприятия	Сроки
	Организационное обеспечение введения ФГОС OB3	
1.	Организация обсуждения вариативных примерных адаптированных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ (с учетом региональных, этнокультурных особенностей)	август 2019
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	до апреля 2020
3.	Разработка проекта адаптированной образовательной программы ФГОС OB3	до августа 2020
4.	Приведение нормативной базы МБОУ «СШ № 16» в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ Внесение изменений и дополнений в Устав	до августа 2020
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ	01.02.20
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	01.05.20
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС (OB3
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ОВЗ	до июня 2020 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2019
	Информационное обеспечение введения ФГОС OB3	
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	постоянно
	Кадровое обеспечение введение ФГОС OB3	
1.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС OB3	Апрель 2020
2	Взаимодействие с ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» по повышению квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ	поэтапно
	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС	OB3
1.	Определение объёма расходов, необходимых для реализации адаптированной образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Декабрь 2019- август 2020
2.	Оборудование классных кабинетов	По мере
3	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	финансирования По мере необходимость при наличии финансирования

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

	11,1a11-1 pa	іфик меропрі	иятии по ооссис	чению введения ФГОС (
№ π/	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов					
П 1 Со	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ОВ 3									
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Январь 2020	директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ, положение					
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС OB3	Февраль 2020	директор школы зам. директора по НМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОВЗ	Приказ, план					
3	Организация курсовой подготовки на базе АРИПК при АГУ по проблеме введения ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 уч. года	директор школы	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ОВЗ	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки					
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Апрель 2020	зав. библиотекой зам. директора	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС	Совещание при директоре					
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	директор школы зам. директора по УВР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ОВЗ	Протоколы педсоветов					
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2019-2020 учебного года	директор школы зам. директора по НМР	Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ОВЗ	Материалы семинаров					
7	Разработка и утверждение адаптированной основной	По мере необходим ости	зам. директо- ра по УВР и НМР Рабочая	Создание ООП	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ					

	- €#×-×-×				
	образовательной программы общего		группа		
	образования				
	ШКОЛЫ				
8	Разработка и	май	зам. директо-	Наличие учебного	Протокол
0	•	маи 2020 г.	ра по НМР	плана ОУ	-
	утверждение учебного плана	20201.	ра по тип Рабочая	плана О у	педсовета,
	ученного плана				приказ
9	Розпоботко	ODENOT	группа	<u> Полина програмит</u>	Протокол
9	Разработка и утверждение	август 2020 г.	зам.	Наличие программы	_
	1 * 1	2020 1.	директора по ВР		педсовета,
	программы		Dr		приказ
	воспитания и				
	социализации				
	образовательного				
10	учреждения		227	Hawaran was a war a say	Пиотогот
10	Разработка и	апрель-	зам.	Наличие программы	Протокол
	утверждение	август	директора по НМР		педсовета,
	программ	2020 г.	ПИГ		приказ
	внеурочной				
	деятельности				
	образовательного				
1.1	учреждения	По 25 от		Hawarana wa awa a sa sa sa	Пиотогот
11	Разработка и	До 25 ав-	зам. директо-	Наличие программы	Протокол
	утверждение рабочих программ	густа 2020 г	ра по НМР		педсовета, МО,
	учебных предметов	2020 1			приказ
13	Организация	В течение	психолог	Определение	План работы
13	индивидуального	учебного	школы	возможных	психолога
	консультирования	года	школы	психологических	психолога
	педагогов по	тоди		рисков и способов их	
	вопросам			профилактики,	
	психолого-			расширение и	
	педагогического			обновление	
	сопровождения			психодиагностическог	
	введения ФГОС			о инструментария на	
	OB3			основе запросов и	
				современных	
				достижений	
				психологической	
				науки	
14	Внесение	до	директор	Дополнения в	Приказ об
	изменений в	сентября	школы	документы,	утверждении
	нормативно-	2020 г.		регламентирующие	локальных
	правовую базу			деятельность школы	актов,
	деятельности			по внедрению ФГОС	протоколы
	общеобразовательн			OB3	педсовета
	ого учреждения				71
15	Мониторинг	Май,	зам.	Диагностические	План
	введения ФГОС	сентябрь	директора по	материалы	внутришкольно
ĺ	' '	-			
1	OB3	2020 г	УВР		го контроля

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ

	1	Анализ	кадрового	Апрель	директор		Аналитическая
--	---	--------	-----------	--------	----------	--	---------------

	обеспечения	2020	школы		информация
2	Создание условий	По плану	директор	Повышение	План-график
	для прохождения	АРИПК	школы	профессиональной	
	курсов повышения	при АГУ		компетентности	
	квалификации для			педагогических	
	учителей			работников в области	
				организации	
				образовательного	
				процесса и обновления	
				содержания	
				образования в	
				соответствии с ФГОС	
				OB3	
	3. Создание мате	риально-тех	нического обесп	ечения внедрения ФГО	C OB3

		•		течения внедрения ФТО	
1	Обеспечение	В течение	директор	Определение	Информационн
	оснащённости	учебного	школы,	необходимых	ая справка
	школы в	года	завхоз	изменений в	
	соответствии с			оснащенности школы с	
	требованиями			учетом требований	
	ФГОС ОВЗ к			ФГОС ОВЗ	
	минимальной				
	оснащенности				
	учебного процесса				
	и оборудованию				
	учебных				
	помещений.				
2	Обеспечение	Июнь-	завхоз	Приведение в	Информационн
	соответствия	август		соответствие	ая справка
	материально-	2020 г		материально-	-
	технической базы			технической базы	
	реализации ООП			реализации ООП ООО	
	действующим			с требованиями ФГОС	
	санитарным и			OB3	
	противопожарным				
	нормам, нормам				
	охраны труда				
	работников				
	образовательного				
	учреждения.				
3	Обеспечение	До 1	зав.	Оснащенность	Информационн
	укомплектованност	сентября	библиотекой	школьной библиотеки	ая справка
	и библиотеки ОУ	2019 г		необходимыми УМК,	1
	печатными и			учебными,	
	электронными			справочными	
	образовательными			пособиями,	
	ресурсами по всем			художественной	
	учебным			литературой	
	предметам				
	учебного плана				
	ООП				
3	Обеспечение укомплектованност и библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	сентября		школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной	

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ НОО

1	Проведение	Май	директор	Получение	Диагностическа
	диагностики	2020г.	школы	объективной	я карта
	готовности школы			информации о	
	к введению ФГОС			готовности школы к	
	OB3			переходу на ФГОС ОВЗ	
2	Размещение на	В течение	зам. директо-	Информирование	Создание банка
	сайте школы	года	ра по УВР.	общественности о ходе	полезных
	информации о			и результатах	ссылок,
	введении ФГОС			внедрения ФГОС ОВЗ	наличие
	OB3				странички на
					школьном
					сайте «ФГОС»

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения	
1. Степень освоения педагогами новой адаптированной образовательной программы	завуч, руководитель рабочей группы, педагог- психолог	Апрель- май 2020г	Conomical	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально — техническими ресурсами	завуч, директор	Август 2020 г		изучение документации
 3. Проект адаптированной образовательной программы разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 	директор, завуч, члены рабочей группы	Август 2020 г.		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	завуч, директор	сентябрь		изучение документации
5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	завуч, педагог- психолог	Октябрь 2020		изучение документации, собеседование
8. Мониторинг сформированности	завуч, педагог-психолог	по графику		тестирование

навыков обучающихся по результатам каждой четверти			
9. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	директор	август	изучение документации
10. Проведение работ по укреплению материально- технической базы школы	директор	поэтапно	постоянно