



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**ПРИКАЗ
18.10.2016 № 1331
Майкоп**

Об утверждении новой редакции "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

Руководствуясь итогами состоявшегося 8-9 сентября и 20-23 сентября 2016 года всероссийского совещания "Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2016 году", в целях дальнейшего повышения объективности проведения ГИА в Республике Адыгея в 2017 году

приказываю:

1. Считать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25.07.2016 № 1021 "Об утверждении "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году".

2. Утвердить новую редакцию "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году" (приложение № 1).

3. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 01.11.2016 года:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея.

3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ Республики Адыгея "Государственная аттестационная служба системы образования".

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Министр

А.И. Хуажева

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 18.10.2016 № 1331

Дорожная карта подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
|---|---|--|--|
| <i>І. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году</i> | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 1.3. | Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ | до 10 августа 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на коллегии Министерства образования и науки Республики Адыгея | октябрь 2016 г. | Конова Ж.И. Михайловская М.М. Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 1.5. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «Об итогах участия Республики Адыгея в проведении единого государственного экзамена в 2016 году и мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, в том числе в форме единого государственного экзамена» | октябрь 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 1.6. | Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА – 9 и ГИА-11 | август 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.7. | Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| <i>ІІ. Меры по повышению качества преподавания предметов</i> | | | |
| 2.1. | Работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: | август, сентябрь 2016 г. в течение года | Конова З.И. Руководители МОУО |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - организация работы районных консультационных центров по математике и русскому языку; - консультации по математике и русскому языку в образовательных организациях; - организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах; - информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2016 в сентябрьские сроки и ГИА-2017. | | |
| 2.2. | Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 (по темам «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)») | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| 2.3. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | до 10 сентября 2016 г. | Конова З.И. Нагоева Д.У. |
| 2.4. | Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Конова З.И. Нагоева Д.У. Руководители МОУО |
| 2.5. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2016-2017 учебной год | до 10 сентября 2016 г. | Милосердина Л.А. Конова З.И. |
| 2.6. | Разработка модулей по повышению качества преподавания математики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | август-сентябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной | ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>комиссии ГИА-9 и ГИА-11;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МО и Н РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); - о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; | <p>февраль 2017 г. октябрь 2016 г.</p> <p>декабрь 2016 г. декабрь 2016 г.</p> <p>декабрь 2016 г. февраль 2017 г.</p> <p>февраль 2017 г. февраль 2017 г.</p> <p>февраль 2017 г. январь 2017 г.</p> <p>март 2017 г. февраль 2017 г.</p> <p>февраль 2017 г. февраль 2017 г. октябрь 2016 г.</p> <p>октябрь 2016 г. ноябрь 2016 г.</p> | |
|---|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ | <p>октябрь 2016 г. февраль 2017 г. февраль 2017 г.</p> | |
| 3.2. | <p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | сентябрь 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 3.3. | <p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговому сочинению (изложению); - экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); - экзамену по математике на двух уровнях; - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.4. | <p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору | сентябрь 2016 г. | Нагоева Ж.У. |
| 3.5. | Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после вступления в силу | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| <i>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</i> | | | |
| 4.1. | Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА- | ноябрь-декабрь 2016 г. | Ипатова Е.В. Конова З.И. |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| | 11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей | | Милосердина Л.А. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - обеспечение доставки экзаменационных материалов Управлением специальной связи; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами | ноябрь 2016 г. - май 2017 г. | Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 4.3. | Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – июль 2017 г. | Тлюняев А.Н. Ипатова Е.В. Милосердина Л.А. |
| 4.4 | Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 г. | Лапчук А.В. Милосердина Л.А. |
| <i>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</i> | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ | декабрь 2016 г.-апрель 2017 г. | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.2. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии | апрель 2017 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. |
| 5.3. | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | декабрь 2015 г.-апрель 2016 г. | Нагоева Д.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 5.4. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по | октябрь 2016 г. | Нагоева Д.У. |

| | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|
| | оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | | |
| 5.5. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.6. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.7. | Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБНУ ФИПИ | по графику ФИПИ | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 5.8. | Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по графику АРИПК | Нагоева Д.У. |
| 5.9. | Проведение тестирования для кандидатов с составы предметных комиссий ГИА-9 с целью определения экспертов, имеющих права третьих проверок | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. Председатели предметных комиссий |
| 5.10. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2016 г.-март 2017 г | Афаунов Р.Н., Конова З.И. |
| 5.11. | Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей | по графику АРИПК | Михайловская М.М. Нагоева Д.У. |
| 5.12. | Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Нагоева Д.У. Конова З.И. Руководители МОУО |
| 5.13. | Проведение обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях | апрель - май 2017 г. | Руководители МОУО Милосердина Л.А. |
| 5.14. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.15. | Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ | март-апрель 2017 г. | Милосердина Л.А. |
| 5.16. | Проведение республиканской конференции по обобщению и распространению опыта по вопросам организации и проведения ГИА-9 | март 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | и ГИА 11 | | Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| <i>VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</i> | | | |
| 6.1. | <p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2016 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определение мест регистрации для участников ГИА-11; - утверждение ППЭ для ГИА-11; - формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11; - утверждение составов руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; - утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9; - тиражирование и упаковка экзаменационных материалов ГИА-9 | <p>август-октябрь 2016 г.</p> <p>до 8 августа до 8 августа</p> <p>до 10 августа</p> <p>до 24 августа</p> <p>до 24 августа за 1 день до экзамена</p> | <p>Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО</p> |
| 6.2. | <p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение схемы организации: приемки и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования | <p>октябрь 2016 г.</p> | <p>Милосердина Л.А.</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО. |
| 6.4. | <p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755:</p> <p>I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС</p> <p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (досрочный период)</p> <p>Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период)</p> | <p>по отдельному графику, утвержденному ФЦТ</p> <p>21 ноября 2016 г. 20 января 2017 г. 6 февраля 2017 г.</p> <p>до 6 февраля 2017 г.</p> <p>до 20 февраля 2017 г.</p> | Милосердина Л.А. |
| 6.5. | Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11 | до 30 сентября 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.6. | Определение и утверждение в учреждениях СПО должностных лиц, | до 30 сентября 2016 г. | Емзешева М.А. |

| | | | |
|-------|--|-----------------------------|--|
| | ответственных за организацию и проведение ГИА-11 | | Милосердина Л.А. |
| 6.7. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) | январь-февраль 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 6.8. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | ноябрь –декабрь 2016 г. | Конова З.И. |
| 6.9. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | январь 2017 г. | Конова З.И. |
| 6.10. | Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, организация работы комиссии | март-сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 6.11. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о порядке проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами | ноябрь 2016 г.- май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.12. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | февраль 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.13. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | апрель, май 2017 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 6.14. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения | в течение года | Конова З.И. Милосердина Л.А. Ожева А.Н. |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| | и приема пищи; - утверждение составов ассистентов | | |
| 6.15. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель- июнь 2017 г. | Тлюняев А.Н. Руководители МОУО |
| 6.16. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | не позднее, чем за 3 дня до экзамена | Афаунов Р.Н. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 6.17. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-11; -проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 г. | декабрь 2016 г. май 2017 г. декабрь 2016 г., апрель 2017 г. август, сентябрь 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО |
| 6.18. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю; - Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - определение количества и полномочий сотрудников МВД, направляемых в ППЭ; - согласование вопросов оснащения ППЭ металлодетекторами; - определение состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; | сентябрь 2015 г. – июль 2016 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| | - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС | | |
| 6.19. | Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Милосердина Л.А. |
| 6.20 | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 (Центр онлайн-видеонаблюдения) | март-апрель 2016 г. | Милосердина Л.А. |
| 6.21. | Организация обучающего семинара-практикума для специалистов Центра онлайн-видеонаблюдения по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 | март-апрель 2016 г. | Михайловская М.М. |
| <i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</i> | | | |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МО и Н РА, ГАС, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | сентябрь 2016 г.-май 2017 г. до 1 декабря 2016 г. до 14 февраля 2017 г. до 14 февраля 2017 г. до 26 апреля 2017 г. до 26 февраля 2017 г. | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2016 г. в течение учебного года | Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в | в течение учебного года | Косенко О.В. Конова З.И. |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| | рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | | |
| 7.4. | Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ежеквартально | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 7.5. | Взаимодействие с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | по графику Рособрнадзора | Конова З.И. Косенко О.В. |
| 7.6. | Проведение мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Косенко О.В. |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участием представителей МО и Н РА | ноябрь 2016 г., апрель 2017г. | Конова З.И. Руководители МОУО |
| 7.9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА их родителям (законным представителям), учителем-предметникам | сентябрь 2016 г. –май 2017г. | Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО |
| 7.10. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | март 2017 г. | Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО |
| 7.11. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2016 г. – май 2017г. | Руководители МОУО |
| <i>VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11</i> | | | |
| 8.1. | Создание комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея: - подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея о создании комиссии; - составление плана работы комиссии | ноябрь 2016 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.2. | Организация работы комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея | ноябрь 2016 г.-май 2017 г. | Кабанова Н.И. Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.3. | Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь2016- май 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.4. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | сентябрь 2016 г. – май 2017г. | Конова З.И. Михайловская М.М |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| | и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях: - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА» | ноябрь 2016 г. постоянно ноябрь 2016 г., апрель 2017г. постоянно | |
| 8.5. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | декабрь 2016, апрель-май 2017 | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.6. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | Конова З.И. |
| 8.7. | Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 | в течение учебного года | Конова З.И. Михайловская М.М. |
| 8.8. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11 | апрель, май 2017г | Михайловская М.М. Конова З.И. |
| 8.9. | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ | апрель - июнь 2017 г. | Михайловская М.М. Милосердина Л.А. |
| 8.10. | Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9 и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения экзаменов | март-сентябрь 2017 | Михайловская М.М. |
| 8.11. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 | сентябрь-октябрь 2016 г. апрель - июль 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.12. | Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства, осуществляющего переданные полномочия в сфере образования в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК | апрель, май-июнь, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. |
| 8.13. | Контроль за участниками ГИА-9 и ГИА -11, имеющими паспорта других субъектов РФ | апрель 2017 г, май-июнь 2017 г, сентябрь 2017 г | Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А. |
| 8.14. | Предоставление оперативной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в Рособрнадзор | апрель 2017 г., май-июнь 2017 г., сентябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |

| | | | |
|-------|--|-------------------------|---|
| 8.15. | Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11 | апрель –октябрь 2017 г. | Михайловская М.М. |
| 8.16. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Михайловская М.М. |
| 8.17. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | январь-май 2016 г. | Конова З.И. Михайловская М.М. Руководители МОУО |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
7. Пункт проведения экзамена - ППЭ
8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
14. Средства массовой информации - СМИ