

Комитет по образованию

П Р И К А З

от 23.11.2015г. № 591

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2015г. № МОН-П-478, в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

На основании вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приложение 1).

1.2. Состав координационной группы по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях (приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп»:

2.1. Довести до сведения педагогических работников вверенной общеобразовательной организации данный приказ.

2.2. Разработать и утвердить план мероприятий общеобразовательной организации по введению ФГОС ОВЗ.

2.3. Организовать работу по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Комитета
по образованию

Горковенко Е.А.
522765



С.Р. Паранук

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|---|--|-----------------------------------|---|
| I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | 1. Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с введением ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г. | Паранук С.Р. Бессонова Л.П. |
| | 2. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план введения ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015г. | Бессонова Л.П. Дидичев А.А. Руководители ОО |
| | 3. Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательных организаций | Декабрь 2015 г. | Дидичев А.А. Руководители ОО |
| | 4. Сбор и анализ информации по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015г. | Берестова Л.Ю. Горковенко Е.А. |
| | 5. Доведение методических рекомендаций РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы до образовательных организаций | Ноябрь-декабрь, 2015 г. | Берестова Л.Ю. Горковенко Е.А. |
| | 6. Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ (с учетом региональных, этнокультурных особенностей) | Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г. | Берестова Л.Ю. |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Обеспечение координации деятельности Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и общеобразовательных организаций по подготовке и введению ФГОС ОВЗ | Ноябрь – декабрь 2015 г. | Паранук С.Р. Бессонова Л.П. Гайко В.А. Горковенко Е.А. |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь 2015г. | Берестова Л.Ю. |
| | 2. Взаимодействие с ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» по повышению квалификации | Ноябрь-декабрь 2015г. | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| | педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ | | |
| | 3. Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г. | |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации основной и адаптированной образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Ноябрь-декабрь 2015г. | Паранук С.Р. Ипатова Е.В. Руководители ОО |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Размещение на сайте Комитета по образованию Администрации муниципального образования «город Майкоп» и сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов по введению ФГОС ОВЗ | Январь-август 2016г. | Аутлева Б.Р. Руководители ОО |
| | 2. Оказание методической помощи педагогическим работникам по организации учебного процесса и внеурочной деятельности обучающихся в рамках введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 уч. г. | Берестова Л.Ю. Горковенко Е.А. |
| | 3. Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 уч. г. | Паранук С.Р. Бессонова Л.П. Гайко В.А. Берестова Л.Ю. Горковенко Е.А. |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | 1. Обеспечение соответствия материально- технической базы общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ | Ноябрь-декабрь, 2015 г. | Паранук С.Р. Савченко И.В. |
| | 2. Обеспечение соответствия условий организации образовательного процесса противопожарным нормам, нормам охраны труда работников общеобразовательной организации | 2015-2016 уч. г. | Савченко И.В. |
| | 3. Обеспечение укомплектованности библиотечно--информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | 2015-2016 уч. г. | Савченко И.В. |

**Состав координационной группы по введению ФГОС ОВЗ
в общеобразовательных организациях**

Председатель:

Паранук С.Р., – руководитель Комитета по образованию Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»;

Члены:

Бессонова Л.П., – заместитель руководителя Комитета по образованию Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»;

Гайко В.А., начальник отдела общего среднего образования Комитета по образованию
Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Дидичев А.А., ведущий специалист Комитета по образованию Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»

Савченко И.В., главный специалист Комитета по образованию Администрации
муниципального образования «Город Майкоп»;

Ипатова Е.В., главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
бюджетных образовательных учреждений муниципального образования
«Город Майкоп»

Берестова Л.Ю., – директор МБУ «Городской информационно-методический центр
муниципального образования «Город Майкоп»;

Горковенко Е.А., - методист МБУ «Городской информационно-методический центр
муниципального образования «Город Майкоп»;

Тетькина Л.П., директор МОУ «СКОШ VIII вида»;

Миллер Ю.А., директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования «Локус»